Como actividad de seguimiento de su avance de proyecto se plantea lo siguiente:


1. Porcentaje de avance del documento del TT.

			1
	Descripción	Porcentaje	Avance
a	Preliminares	3,00%	3,00%
b	Capítulo I	10,00%	10,00%
С	Capítulo II	10,00%	10,00%
d	Capítulo III	10,00%	5,00%
е	Capítulo IV	10,00%	0,00%
f	RF, B, Anexos	2,00%	0,50%
g	Manuales (U, T)	5,00%	0,00%
	Total	50,00%	28,50%

2. Porcentaje de avance del software que respalda su TT.

	Descripción	Porcentaje	Avance
а	Seguridad	5,00%	4,00%
b	Parametrización	10,00%	4,00%
С	Negocio	20,00%	8,00%
d	Reportería	10,00%	0,00%
e	Auditoría	5,00%	0,00%
	Total	50,00%	22,00%
	Semana 13		50,50%

3. Capturas de sus pantallas de inicio de sesión (N/A), menú principal, módulo de seguridad, plantilla de correoe, plantilla de reporte.







4. Cronograma de actividades actualizado.

(Archivo actualizado)

5. Presentación en PowerPoint de su proyecto (considere capítulo I, II, III, IV).

El nombre del archivo es: A15 APELLIDO NOMBRE-APELLIDO NOMBRE (Proyecto).docx, .pdf, .xlsx, .pptx